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Umsetzung
TSI CCS - ETCS

Increase Erhéhung der Sicherheit
Safety & Quality durch Einsatz neuer Technologien
Open Garantie des freien Zugangs zum OBB-Netz
Access entsprechend den EU Richtlinien

Geringere Infrastruktur Life Cycle Costs:

Lower Costs Investition und Instandhaltung
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Uberblick Giber ETCS Aktivitaten in Osterreich

1995: Erstellung einer Machbarkeitsstudie fir die
Strecke Wien-Budapest im Auftrag der EU

1998/99: Test des ETCS-Level 1 — Systems auf einem
Abschnitt der Strecke Wien - Budapest
2002: ETCS L1 Projekt Wien — Hegyeshalom
2005: ETCS L1 Projekt Wien — Salzburg, Wels — Passau
2007 Projektstart ETCS L2 Brennerkorridor und NBS Wien — St. Polten

2008: Kommerzieller ETCS Betrieb Wien — Hegyeshalom
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ETCS Level 1
Ausrustung
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Wels — Passau
80 km Level 1

|.B. ab Mitte 2011

Trans-European Transport Network (TEN-T)
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Errichtung ETCS Level 2

auf der Neubaustrecke Wien — St. Pdlten

St. Polten tber Tulln. Wien EJB NBS Wien St.
Herzogenburg Bf Tullnerfeld ’ Podlten ETCS L2
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Errichtung ETCS Level 2 el ¥

Brennerachse Bestandsstrecke und Verknipfung Kundl / Radfeld
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Phase 1 bis 2013
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Inbetriebsetzungsschritte ETCS L2

 Probestrecke Umfahrung Innsbruck - Oktober 2010
« Brennerkorridor (BS + NBS) - Dezember 2012
 Wien — St. Polten (NBS) - Dezember 2012

Inbetriebnahme der Neubaustrecken in 2 Phasen:

1. Phase 2012 - reduzierte konventionelle Signalisierung

2. Phase vsl. 2015 - Entfall konventionelle Signalisierung und
Blockverdichtung auf NBS Wien — St. Polten

ETCS Infrastruktur Ausriistungsstrategie OBB DI Wiltberger
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Inbetriebsetzungsschritte ETCS L2

Betriebsphasen:

1. Phase 2012 - reduzierte konventionelle Signalisierung
Blockabstande auf den beiden NBS
ca. 5000 m zur Sicherstellung des Eisenbahnbetriebes bel
fahrzeug- oder streckenseitigen Verfugbarkeitseinschrankungen

2. Phase vsl. 2015 = Abtrag der konventionelle Signalisierung

0o NBS Unterinntal
Blockabstande ca. 1300 — 2000 m

o NBS Wien — St. Polten
Blockabstande ca. 800 — 1000 m
- madgliche Steigerung der Streckenkapazitat um 14% von

264 auf 299 Zuge pro Tag

ETCS Infrastruktur Ausriistungsstrategie OBB DI Wiltberger
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Systemintegration

Die Erfahrungen von anderen Projekten zeigten, dass
trotz spezifikationskonformer Teilsysteme Probleme bei der Funktion des

Gesamtsystems auftreten konnen.

Zur Gewahrleistung der vollen Funktionalitat des Gesamtsystems

(Strecke — Fahrzeug — GSM-R) wird ein Systemintegrator bestellt, der
die Koordination der Teilsysteme Ubernimmt.

ETCS Infrastruktur Ausriistungsstrategie OBB DI Wiltberger
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Fahrzeugausrustung bis 2015 mit ETCS

Baureihe bis 2013 bis 2015

1016/1116 169 332

1216 25 50

OBB

-

4011 -- 3 ,f:_gl.;-ﬁ?m' EI..-.—;;\
s - .

8090 Railjet 17 67 s

Option: 20 Instandhaltungsfahrzeuge fur OBB Infrastruktur

Vergabe erfolgte im Dezember 2009
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« ERTMS Korridor B
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ERTMS Korridore

EU fordert auf den geforderten ERTMS Korridoren ein koordiniertes Vorgehen

Dies soll durch Installation von

« Executive Committee EC (Representatives of Member States des Korridors)
« Management Committee MC (Infrastructure Manager des Korridors)
sichergestellt werden.

Die OBB Infrastruktur AG wird im Management Committee des
Korridors B eine fuhrende Rolle ibernehmen.
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TEN-T Férderung der ERTMS Korridore in Osterreich
Korridor B

Stockholm — Napoli
Kufstein - Worgl — Baumkirchen (Innsbruck) — Brenner (~ 110 km)
Zugeschiedene EU Forderung:
12 Mio€ flr Infrastrukturanlagen

Korridor E

Dresden — Budapest
Breclav — Wien — Hegyeshalom (~ 150 km)
EU Forderung fur ETCS L1 Wien — Breclav
6,8 Mio€ fur Infrastrukturanlagen
EU Forderung fur ETCS L1 Wien — Hegyeshalom
3,1 Mio€ fir Infrastrukturanlagen
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